

Vista la instancia presentada por D. Fernando Gutiérrez García, en representación de la Empresa Globalia Urbanismo Integral S.L., en fecha 2 de noviembre de 2018 (RE 9355/2018), adjudicataria del contrato de -Suministro y colocación de pavimento vinílico deportivo del Polideportivo "El Ferial" en Haro-, en la que solicita una prórroga en la finalización del contrato, hasta el día 14 de noviembre (antes 12 de noviembre), justificada por el problema de humedad que se ha observado con posterioridad a la firma del acta de replanteo.

Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal D. Ignacio Izarra Navarro, en fecha 2 de noviembre de 2018.

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le están conferidas,

RESUELVE

1).- Conceder a D. Fernando Gutiérrez García, en representación de la Empresa Globalia Urbanismo Integral S.L. adjudicataria del contrato de -Suministro y colocación de pavimento vinílico deportivo del Polideportivo "El Ferial" en Haro-, una prórroga hasta el día 14 de noviembre (antes 12 de noviembre), por los motivos indicados en el citado escrito de la empresa adjudicataria.

2).- Advertir al adjudicatario que no se concederán nuevas prórrogas para la citada obra.

3).- La presente prórroga no supondrá en ningún caso la revisión de precios del contrato.